

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.451,12	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			12.451,12	-	-	-	-	-	12.451,12
2	INFRAESTRUTURA SAPATAS	42.164,18	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			42.164,18	-	-	-	-	-	42.164,18
3	INFRAESTRUTURA VIGAS BALDRAM	21.481,38	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	8.592,55	12.888,83	-	-	-	21.481,38
4	SUPERESTRUTURA VIGAS DE COBE	37.336,01	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	14.934,40	22.401,61	-	-	37.336,01
5	SUPERESTRUTURA PILARES	33.991,33	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	13.596,53	20.394,80	-	-	33.991,33
6	LAJE EM CONCRETO ARMADO	50.225,94	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	50.225,94	-	-	50.225,94
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.220,92	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	6.220,92	-	-	-	6.220,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
8	PAREDES E PAINÉIS	32.329,28	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	16.164,64	16.164,64	-	-	-	32.329,28
9	PISO EXTERNO	28.145,95	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	14.072,98	14.072,98	-	28.145,95
10	PISO INTERNO	49.667,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	34.767,49	14.900,35	49.667,84
11	REVESTIMENTO EXTERNO	13.747,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	9.622,97	4.124,13	13.747,10
12	REVESTIMENTO INTERNO	51.477,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	36.034,36	15.443,30	51.477,65
13	REVESTIMENTO TETO	23.374,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	23.374,32	23.374,32
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.477,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
			-	-	-	-	1.181,60	295,40	1.477,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DE	20.911,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	20.911,22	20.911,22
23	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	3.696,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	3.696,07	3.696,07
24	CENTRAL DE GÁZ - GLP	11.508,88	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	5.754,44	5.754,44	-	11.508,88
25	PINTURA INTERNA	16.645,45	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	1.664,55	6.658,18	8.322,73	16.645,45
26	PINTURA EXTERNA	4.883,08	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	488,31	1.953,23	2.441,54	4.883,08
27	ACESSIBILIDADE	9.542,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	9.542,83	9.542,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: FEVEREIRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
28	FACHADA CONSTRUÇÃO EXISTENTE	7.218,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
			-	-	-	-	721,80	6.496,23	7.218,04
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA F	13.100,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	-	6.550,15	6.550,15	13.100,29
TOTAL		753.684,09	54.615,30	24.757,20	63.805,33	249.741,14	238.585,00	122.180,11	753.684,09