

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: AGOSTO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.162,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			13.162,34	-	-	-	-	-	13.162,34
2	INFRAESTRUTURA SAPATAS	43.023,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			43.023,62	-	-	-	-	-	43.023,62
3	INFRAESTRUTURA VIGAS BALDRAM	22.092,91	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	8.837,16	13.255,75	-	-	-	22.092,91
4	SUPERESTRUTURA VIGAS DE COBE	38.531,69	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	15.412,68	23.119,01	-	-	38.531,69
5	SUPERESTRUTURA PILARES	35.079,89	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	14.031,96	21.047,94	-	-	35.079,89
6	LAJE EM CONCRETO ARMADO	51.773,79	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	51.773,79	-	-	51.773,79
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.524,02	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	6.524,02	-	-	-	6.524,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: AGOSTO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
8	PAREDES E PAINÉIS	32.264,43	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	16.132,21	16.132,21	-	-	-	32.264,43
9	PISO EXTERNO	31.819,10	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	15.909,55	15.909,55	-	31.819,10
10	PISO INTERNO	49.935,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	34.954,81	14.980,63	49.935,44
11	REVESTIMENTO EXTERNO	14.219,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	9.953,32	4.265,71	14.219,03
12	REVESTIMENTO INTERNO	54.254,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	37.978,06	16.276,31	54.254,37
13	REVESTIMENTO TETO	24.014,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	24.014,57	24.014,57
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: AGOSTO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
14	ESQUADRIAS	59.623,28	-	-	-	-	59.623,28	-	59.623,28
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
15	VERGAS E CONTRAVERGAS	21.608,27	-	-	-	-	21.608,27	-	21.608,27
			0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	100,00%
16	COBERTURA	127.279,61	-	-	-	114.551,65	12.727,96	-	127.279,61
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.107,78	-	-	-	4.553,89	4.553,89	-	9.107,78
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
18	ESGOTO CLOACAL	7.568,33	-	-	-	3.784,16	3.784,16	-	7.568,33
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
19	ESGOTO PLUVIAL	12.009,35	-	-	-	9.607,48	2.401,87	-	12.009,35
			0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.871,28	-	-	-	-	24.697,02	6.174,26	30.871,28
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: AGOSTO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.396,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
			-	-	-	-	1.117,24	279,31	1.396,56
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DE	22.326,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	22.326,90	22.326,90
23	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	3.857,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	3.857,25	3.857,25
24	CENTRAL DE GÁZ - GLP	12.626,02	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	6.313,01	6.313,01	-	12.626,02
25	PINTURA INTERNA	17.378,29	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	1.737,83	6.951,32	8.689,14	17.378,29
26	PINTURA EXTERNA	5.069,28	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	506,93	2.027,71	2.534,64	5.069,28
27	ACESSIBILIDADE	10.519,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	10.519,79	10.519,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: AGOSTO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
28	FACHADA CONSTRUÇÃO EXISTENTE	7.529,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
			-	-	-	-	752,94	6.776,47	7.529,41
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA F	12.668,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	-	6.334,40	6.334,40	12.668,81
TOTAL		778.135,41	56.185,96	24.969,38	65.356,61	252.905,24	251.688,83	127.029,39	778.135,41

Rubens Luis Rolando Soiuza
Engenheiro Civil CREA RS 88.296/D