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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
924496/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA CRISTO REI BOA VISTA 297.883,78 % Período: 5,92% 24,56% 23,38% 22,60% 23,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELININARES  1.489,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  9.734,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  24.552,07 % Período: 26,14% 24,95% 23,60% 25,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  257.588,86 % Período: 0,00% 26,03% 24,79% 23,73% 25,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL  4.518,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,92% 24,56% 23,38% 22,60% 23,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 17.055,39 70.735,14 67.331,11 65.092,36 67.756,70 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 587,11 2.434,98 2.317,80 2.240,74 2.332,45 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.642,51 73.170,11 69.648,91 67.333,10 70.089,15 - - - - - - - 

%: 5,92% 30,49% 53,87% 76,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 17.055,39 87.790,53 155.121,64 220.214,00 287.970,70 287.970,70 287.970,70 287.970,70 287.970,70 287.970,70 287.970,70 287.970,70 

Acumulado: Contrapartida: 587,11 3.022,09 5.339,89 7.580,63 9.913,08 9.913,08 9.913,08 9.913,08 9.913,08 9.913,08 9.913,08 9.913,08 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.642,51 90.812,62 160.461,53 227.794,63 297.883,78 297.883,78 297.883,78 297.883,78 297.883,78 297.883,78 297.883,78 297.883,78 

Local Responsável Técnico
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D

Data ART/RRT: 1720221476818
terça-feira, 3 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de Estradas Vicinais

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMAPavimentação Poliédrica Linha Cristo Rei Boa Vista

CAPANEMA/PR

1081135-07

Total:    R$ 297.883,78

Item Descrição
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