
_ I

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTROF
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 2 FUNDAÇÕES 1
F 3 ESTRUTURA(VIGAS BALDRAME, VIGAS INTERMEDIÁRIAS, VIGAS FECHAMENTO, PILARES E LAJE)2
F 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 1
F 5 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA(PILARES) 2
F 6 ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS 4
F 7 REVESTIMENTOS PAREDES E TETO 4
F 8 PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS 3
F 9 COBERTURA 3
F 10 ESQUADRIAS 4
F 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5
F 12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL 5
F 13 INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL 5
F 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5
F 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) 6
F 16 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 6
F 17 PINTURA EM ALVENARIA, MADEIRA E METÁLICA 6F
F
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %

F
F
F Capanema
F Local Responsável Técnico
F Nome: Rubens Luis Rolando Souza
F CREA/CAU: RS 88.296/D
F Data ART/RRT: 1720253727581

100,00%
607.907,59 438.470,00 

Parcela 12,81% 27,37%
77.901,31 166.376,93

31,94% 12,79%
52.041,00 39.633,41

8,56% 6,52%
194.191,76 77.763,18

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

-
0,00% 0,00%

--- - -

Mês 09 Mês 10
0,00%

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

segunda-feira, 14 de julho de 2025

607.907,59 607.907,59 607.907,59 
12,81% 40,18% 72,13% 84,92%

77.901,31 244.278,24 516.233,18 568.274,18 607.907,59 607.907,59 
93,48% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Prefeitura Municipal de Capanema 1099779-55 972426/2024 Barracão Industrial

Acumulado 100,00%
607.907,59 

100,00% 100,00%100,00% 100,00%

PMv3.12 1 / 1


		2025-07-14T08:15:18-0300
	RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053




