

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS
RIO DE JANEIRO E AVENIDA BRASIL
DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O									
Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.129,23	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			1.129,23	-	-	-	-	-	1.129,23
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	535.396,58	10,00%	80,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			53.539,66	428.317,27	53.539,66	-	-	-	535.396,58
3	SINALIZAÇÃO	6.605,72	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	6.605,72	-	-	-	6.605,72
T O T A L		543.131,54	54.668,89	428.317,27	60.145,38	-	-	-	543.131,54