

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA BENJAMIM CONSTANT DISTRITO DO CRISTO REI

LOTE Nº 74 GLEBA 119-CP CRISTO REI CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2020 COM DESONERAÇÃO BDI 29,79%

DATA: FEVEREIRO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.812,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			9.812,82	-	-	-	-	-	9.812,82
2	INFRAESTRUTURA (SAPATAS E BAL)	37.483,16	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			18.741,58	18.741,58	-	-	-	-	37.483,16
3	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERT	38.199,56	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	15.279,83	22.919,74	-	-	-	38.199,56
4	PAREDES E PAINÉIS	8.478,35	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	2.119,59	6.358,76	-	-	8.478,35
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	8.917,41	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	2.229,35	2.229,35	4.458,71	-	8.917,41
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA RAMPAS	112,08	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	28,02	28,02	56,04	-	112,08
7	REVESTIMENTO EXTERNO	5.393,45	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
			-	-	-	1.348,36	2.696,72	1.348,36	5.393,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA BENJAMIM CONSTANT DISTRITO DO CRISTO REI

LOTE Nº 74 GLEBA 119-CP CRISTO REI CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2020 COM DESONERAÇÃO BDI 29,79%

DATA: FEVEREIRO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
8	REVESTIMENTO INTERNO	6.462,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			-	-	-	-	2.584,85	3.877,28	6.462,14
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.513,07	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			-	2.513,07	-	-	-	-	2.513,07
10	ESQUADRIAS / VIDROS	26.864,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	18.804,80	8.059,20	26.864,00
11	VERGAS E CONTRAVERGAS	2.505,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			-	-	-	-	1.753,92	751,68	2.505,60
12	COBERTURA	44.663,33	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
			-	-	-	35.730,66	8.932,67	-	44.663,33
13	ESGOTO PLUVIAL	5.013,53	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	-	1.253,38	1.253,38	2.506,76	-	5.013,53
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.230,10	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			-	-	2.557,52	2.557,52	4.092,04	1.023,01	10.230,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA BENJAMIM CONSTANT DISTRITO DO CRISTO REI

LOTE Nº 74 GLEBA 119-CP CRISTO REI CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2020 COM DESONERAÇÃO BDI 29,79%

DATA: FEVEREIRO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
15	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	467,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	-	-	467,04	467,04
16	PINTURA	4.740,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
			-	-	-	-	1.422,00	3.318,01	4.740,01
									-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	404,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	200,00%
			-	-	-	-	-	404,45	404,45
TOTAL		212.260,09	28.554,40	36.534,48	31.107,60	49.506,06	47.308,51	19.249,03	212.260,09