

Ofício 25/2022

Sudoeste do Paraná, 05 de outubro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob o nº 04.016.559/0001-60, com sede no município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, à Rua Florianópolis, nº 478, Centro, vem por meio desta solicitar a Vossa Excelência a prorrogação do prazo de vigência do referente ao Termo de Parceria 001/2022, devido ao atraso em algumas tratativas junto ao Município de Planalto, que é parte interessada no processo e também dificuldades na coleta de informações e orçamentos para o elaboração do edital. Para tanto, solicitamos a extensão do prazo final até o dia **30/04/2023**.

Da mesma forma, solicitamos ainda a atualização do Plano de Trabalho relativo ao Termo de Parceria 001/2022, para adequação as Normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Metas e Cronograma de Execução:

Meta 1: Contratação de empresa com vistas à elaboração de projeto de engenharia intermunicipal.

Nº	Etapa Descrição	Período		Resultados previstos	Cumprimento das metas
		Início	Fim		
01	Elaboração de documentos da fase interna da licitação	18/07/2022	25/10/2022	Em cumprimento as leis 8.666/93 14.133/2021	Encaminhamento de cópia dos documentos que compõe a fase interna
02	Publicação do edital de licitação	25/10/2022	24/11/2022	Em cumprimento as leis 8.666/93 14.133/2021	Encaminhamento de cópia do edital publicado
03	Contratação da empresa vencedora do certame	24/11/2022	05/12/2022	Em cumprimento as leis 8.666/93 14.133/2021	Encaminhamento de cópia do contrato celebrado

Meta 2: Elaboração do projeto de engenharia.

Etapa		Período		Resultados previstos	Cumprimento das metas
Nº	Descrição	Início	Fim		
01	Elaboração de projeto de engenharia	05/12/2022	04/03/2023	Elaboração de projeto de engenharia de acordo com as normas estabelecidas na legislação, e as indicações apresentadas pelos Municípios	Encaminhamento de cópia dos projetos
02	Aprovação do projeto de engenharia pelos Municípios	05/03/2023	15/03/2023	Apresentação dos projetos elaborados para apreciação técnica dos Municípios	Encaminhamento de cópia dos projetos
03	Entrega dos projetos elaborados para os Municípios	15/03/2023	31/03/2023	Em cumprimento as leis 8.666/93 14.133/2021	Projetos entregues com declaração de propriedade intelectual transferida aos municípios


ROGÉRIO BORGES SIDRAL

CPF: 628.351.909-10

Presidente


ALEXANDRO NOLL
Dec. 7.088/72
Secretário Municipal
de Contratações Públicas

Ao Senhor
AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal
CAPANEMA – PARANÁ