

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL

RUAS ERMINIO KREMER, TUPI, MARANHÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DER-PR OUTUBRO DE 2024 COM DESONERAÇÃO E SINAPI NOVEMBRO DE 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.082,71	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			1.082,71	-	-	-	-	-	1.082,71
2	TERRAPLENAGEM	2.477,30	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			990,92	990,92	495,46	-	-	-	2.477,30
3	DRENAGEM	183.511,92	80,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%
			146.809,53	18.351,19	9.175,60	-	-	9.175,60	183.511,92
4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	229.621,99	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	40,00%	15,00%	100,00%
			-	-	45.924,40	57.405,50	91.848,80	34.443,30	229.621,99
TOTAL		416.693,92	148.883,16	19.342,11	55.595,45	57.405,50	91.848,80	43.618,89	416.693,92

Engº Rubens Luis Rolando Souza

CREA RS 88.296/D