



Município de Capanema – PR
Departamento de Engenharia

PLANEJAMENTO DA OBRA

EXECUÇÃO DE RECAP ASFÁLTICO NA AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA ENTRE AS RUAS TUPINAMBÁS E GUAIRACÁS NO BAIRRO CENTRO EM CAPANEMA-PR

RELAÇÃO DOS DESCRITOS DE CADA ETAPA DO PROJETO

Nº de Dias de Execução: 90 dias

Valor Global: R\$ 341.545,19

Etapa 01: 30 dias no valor de **R\$ 88.993,72**

Execução de 100% dos serviços preliminares, execução de 60% da Reperfilagem.

Etapa 02: 30 dias no valor de **R\$ 131.717,22**

Finalização da Reperfilagem e execução de 40% da camada de CAPA.

Etapa 03: 30 dias no valor de **R\$ 120.834,25**

Finalização da Camada de CAPA e execução da totalidade da Sinalização Horizontal e Vertical.

Capanema, 09 de maio de 2025

Eng. Rubens Luis Rolando Souza
Responsável Técnico
CREA PR 88.296/D
